



LAVORAZIONI PER ESECUZIONE SVINCOLO BREBEMI
 FASE 8: Chiusura al traffico ramo n.4
 Le vetture lungo l'asse A35 proseguiranno dritte, imbocheranno il ramo n.6 e mediante la rotonda esistente lungo la SP19 proseguiranno per Ospitaletto
 Si procederà all'oscuramento della segnaletica verticale a bandiera di conferma presente lungo la decelerazione ramo n.4 (ponte canale e bandiera ramo uscita).
 Sarà chiuso mediante NJ in palstica la porzione di ramo n.4 non oggetto d'intervento.
 Chiusura prevista ore 22.00 del giorno 24/07/2023, riapertura del ramo il giorno 07/08/2023 ore 17.00
 Lo schema da adottare sarà conforme alla tavola 07.01



RACCORDO AUTOSTRADALE TRA IL CASELLO DI OSPITALETTO (A4), IL NUOVO CASELLO DI PONCARALE (A21) E L'AEROPORTO DI MONTICHIARI

PROGETTO ESECUTIVO
FASE 3
CANTIERIZZAZIONE
 Fase di lavoro 8
CHIUSURA AL TRAFFICO RAMO N.4

ITINERA S.p.A.

Il Direttore di Cantiere
 Gionni Vincenzo Galea
[Signature]

0084	03	SI	00	CA	01	PS	00	CT	8A	0
CODICE COMMESSA	FASE	MACRO OPERA	OPERA	PARTI	TIPO	REV				

CUP: F49J12000040007 Scala: Varie

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
0	EMISSIONE	G.CAPIZZI	G.CAPIZZI	V.GUECIA	11/07/2023

VISTO DELLA COMMITTENTE: _____ Il responsabile del procedimento: _____