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VIABILITA'  ORDINARIA

AREA DELLE LAVORAZIONI

VERSO DI PERCORRENZA

NJ PROVVISORIO IN CALCESTRUZZO

APPROVATOREV. DESCRIZIONE

CUP: F49J12000040007

VERIFICATOREDATTO

PROGETTO ESECUTIVO

CODICE COMMESSA FASE MACRO OPERA OPERA PARTE TIPO REV

Scala:

RACCORDO AUTOSTRADALE TRA IL CASELLO DI
OSPITALETTO (A4), IL NUOVO CASELLO DI PONCARALE

(A21) E L'AEROPORTO DI MONTICHIARI

DATA

ITINERA S.p.A.

VISTO DELLA COMMITTENTE: Il responsabile del procedimento:

Questo documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto di “Autovia Padana S.p.A.”

0084 03 SI 00 CA 00 PS 00 CT 2A 0

FASE 3
CANTIERIZZAZIONE

Fasi di lavoro 3 e 4  svincolo ramo 3 ed asse C

Varie

0 EMISSIONE G.CAPIZZI G.CAPIZZI V.GUECIA 25/02/2022

S

O

N
E

vasca 2

vasca 3

N6

BARRIERA METALLICA ESISTENTE

BARRIERA METALLICA DEFINITIVA

BARRIERA METALLICA ESISTENTE CON INSTALLAZIONE 
RETROSTANTE DI RETE PLASTICA ROSSA H 180 CM
INDIPENDENTE E AUTOPORTANTE

NJ PROVVISORIO IN CALCESTRUZZO CON RETE 
OSCURANTE O RETE PLASTICA ROSSA RETROSTANTE

LAVORAZIONI PER ESECUZIONE SVINCOLO ASSE C/ASSE F- RAMO 3 IN CONFIGURAZIONE DEFINITIVA

FASE 3: Chiusura (in accordo al D.M. 2002) per n.1 notte del ramo n.3 per permettere l'installazione dei NJ in cls con rete oscurante in esso.
Il traffico in ingresso al ramo n.3 verrà deviato lungo la SP19; in corrispondenza di Via Chiesa Vecchia saranno presenti i movieri che permetteranno l'inversione di marcia ai mezzi che
vogliano accedere al raccordo A35 direzione Brescia tramite il ramo n.7
Successiva rimozione delle barriere metalliche poste dietro ai NJ (posizionati inclinati/rastremati in modo da non creare punti singolari).

FASE 4: Esecuzione di tutte le opere civili - impiantistiche non interferenti con il traffico asse c/asse f - ramo 3 in configurazione definitiva.
Si precisa che, come da planimetria illuminazione svincolo allegata alla convenzione stipulata tra le parti, in questa fase verrà modificata la configurazione dell'impianto di illuminazione
secondo le seguenti fasi:
- Posa dei nuovi plinti portapali con relativi corrugati di collegamento;
- Messa fuori servizio dell'illuminazione della rampa a partire dalle ore 8.30 (comunque sempre dopo il normale spegnimento automatico dell'impianto) mediante apertura dell'interruttore  a
monte della linea;
- Sfilaggio dei pali interferenti con il nuovo tracciato, sostituzione armatura pali con nuove lampade led, riposizionamento pali in posizione corretta, infilaggio nuovi cavi, collegamento entra
ed esci con il primo palo esistente lungo la rampa non interessato dall'intervento;
- Prova di funzionamento e stesura apposito verbale.
In tale fase il funzionamento dell'impianto modificato come sopra sarà sottointeso alla linea esistente di Bre.be.mi. A seguito di realizzazione della cabina elettrica di proprietà di AVP si
provvederà, previo accordo con Bre.be.mi, allo spostamento della linea che passerà a carico di AVP come previsto in convenzione.
Prima di ogni operazione si procederà ad apposito incontro con i vostri impiantisti in modo da definire esattamente i dettagli.
Tali lavorazioni si svolgeranno in giornata garantendo il pieno funzionamento degli impianti, 7 giorni prima vi informeremo dell'inizio della messa fuori servizio dell'impianto.

Durante la fase 4 nessuna modifica alla viabilità esistente verrà eseguita, l'accesso al ramo 3 sarà garantito sempre.
La segnaletica verticale presente non verrà modificata, si provvederà a posizionarla su cavalletti. Ad integrazione della segnaletica già presente si poseranno i cartelli strettoia simmetrica e
fine di tutte le prescrizioni.

Verranno prodotte apposite tavole di cantierizzazione per la fase terminale (n.2 notti di chiusura) con la quale si aprirà lo svincolo in configurazione definitiva

Cantierizzazione - Fase 3 
Lavorazioni in notturna

Cantierizzazione - Fase 4 
Riapertura al traffico

Cantierizzazione - Fase 4 
Riapertura al traffico 
Particolare rampa 3 Area interessata dall'intervento

Nuove armature

40
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CUP: F49J12000040007

VERIFICATOREDATTO

PROGETTO ESECUTIVO

CODICE COMMESSA FASE MACRO OPERA OPERA PARTE TIPO REV

Scala:

RACCORDO AUTOSTRADALE TRA IL CASELLO DI
OSPITALETTO (A4), IL NUOVO CASELLO DI PONCARALE

(A21) E L'AEROPORTO DI MONTICHIARI

DATA

ITINERA S.p.A.

VISTO DELLA COMMITTENTE: Il responsabile del procedimento:

Questo documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto di “Autovia Padana S.p.A.”

0084 03 SI 00 CA 00 PS 00 CT 2B 0

FASE 3
CANTIERIZZAZIONE

Fase di lavoro 4 - Riapertura al traffico 
svincolo ramo 3 ed asse C

Varie

0 EMISSIONE G.CAPIZZI G.CAPIZZI V.GUECIA 10/03/2022

S

O

N
E

vasca 2

vasca 3

N6

BARRIERA METALLICA ESISTENTE

BARRIERA METALLICA DEFINITIVA

BARRIERA METALLICA ESISTENTE CON INSTALLAZIONE 
RETROSTANTE DI RETE PLASTICA ROSSA H 180 CM
INDIPENDENTE E AUTOPORTANTE

NJ PROVVISORIO IN CALCESTRUZZO CON RETE 
OSCURANTE O RETE PLASTICA ROSSA RETROSTANTE

NOTE RIAPERTURA AL TRAFFICO RAMO 3 - SP19

Durante la fase 4 nessuna modifica alla viabilità esistente verrà eseguita, l'accesso al ramo 3 nonchè la normale viabilità lungo lo svincolo SP19 -Bre.be.mi sarà garantita sempre.
La segnaletica verticale presente non verrà modificata, si provvederà a posizionare tutta quella esistente su cavalletti.
Ad integrazione della segnaletica già presente si poseranno i cartelli strettoia simmetrica fig. II 384 art.31 e fine di tutte le prescrizioni fig. II 70 art.119 come rappresentato in planimetria

Cantierizzazione - Fase 4 
Riapertura al traffico 
Particolare rampa 3

Cantierizzazione - Fase 4 
Riapertura al traffico - segnaletica verticale integrativa
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