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VERSO DI PERCORRENZA
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APPROVATOREV. DESCRIZIONE

CUP: F49J12000040007

VERIFICATOREDATTO

PROGETTO ESECUTIVO

CODICE COMMESSA FASE MACRO OPERA OPERA PARTE TIPO REV

Scala:

RACCORDO AUTOSTRADALE TRA IL CASELLO DI
OSPITALETTO (A4), IL NUOVO CASELLO DI PONCARALE

(A21) E L'AEROPORTO DI MONTICHIARI

DATA

ITINERA S.p.A.

VISTO DELLA COMMITTENTE: Il responsabile del procedimento:

Questo documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto di “Autovia Padana S.p.A.”

0084 03 SI 00 CA 00 PS 00 CT 3A 0

FASE 3
CANTIERIZZAZIONE

Fase di lavoro 5 svincolo ramo 3 ed asse C / F

Varie

0 EMISSIONE G.CAPIZZI G.CAPIZZI V.GUECIA 11/04/2022

S

O

N
E

vasca 2

vasca 3

N6

BARRIERA METALLICA ESISTENTE

BARRIERA METALLICA DEFINITIVA

BARRIERA METALLICA ESISTENTE CON INSTALLAZIONE 
RETROSTANTE DI RETE PLASTICA ROSSA H 180 CM
INDIPENDENTE E AUTOPORTANTE

NJ PROVVISORIO IN CALCESTRUZZO CON RETE 
OSCURANTE O RETE PLASTICA ROSSA RETROSTANTE

LAVORAZIONI PER ESECUZIONE SVINCOLO ASSE C/ASSE F- RAMO 3 IN CONFIGURAZIONE DEFINITIVA

In Fase 4 sono state terminate tutte le lavorazioni previste in P.E. non interferenti con la piattaforma stradale esistente, in particolare l'ammorsamento del nuovo rilevato con quello già
esistente lungo il ramo n.3.

FASE 5: Chiusura (in accordo al D.M. 2002) per n.1 notte del ramo n.3. Il traffico in ingresso al ramo n.3 verrà deviato lungo la SP19; in corrispondenza di Via Chiesa Vecchia saranno
presenti i movieri che permetteranno l'inversione di marcia ai mezzi che vogliano accedere al raccordo A35 direzione Brescia tramite il ramo n.7

Durante la chiusura notturna si eseguiranno le seguenti lavorazioni:

- Rimozione barriere NJ posate lungo il ramo n.3 lato est per permettere l'installazione della nuova barriera di sicurezza e relativo collegamento con la barriera esistente;
- Rimozione parziale delle barriere NJ posate lungo il ramo n.3 lato ovest per permettere l'installazione della nuova barriera di sicurezza e relativo collegamento con la barriera esistente;
- Spostamento delle barriere NJ posate lungo l'SP19 in approccio alla rotatoria in preparazione della nuova configurazione di traffico al termine della fase 6.

Tale configurazione provvisoria sarà attiva solo dalle ore 5.00 (riapertura ramo n.3) alle ore 22.00 della medesima giornata quando si procederà alla seconda chiusura come previsto in
convenzione.

Alla riapertura al traffico al posto delle barriere in NJ si poseranno coni segnalatori e frecce direzionali, come presente in planimetria "Fase 5 apertura al traffico"

Durante la fase 5 nessuna modifica alla viabilità esistente verrà eseguita, alla mattina il flusso veicolare si troverà come da planimetria "Fase 4 apertura al traffico".
La segnaletica verticale presente non verrà modificata.

Verrà prodotta apposita tavola di cantierizzazione per la fase terminale (n.1 notti di chiusura) con la quale si aprirà lo svincolo in configurazione definitiva

Cantierizzazione - Fase 5 
Lavorazioni in notturna

Cantierizzazione - Fase 5 
Apertura al traffico

40

Barriere H2BR

Cantierizzazione - Fase 5 
Lavorazioni notturne

Sezione tipo riapertura al traffico
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FASE 3
CANTIERIZZAZIONE

Fase di lavoro 6 svincolo ramo 3 ed asse C / F

Varie

0 EMISSIONE G.CAPIZZI G.CAPIZZI V.GUECIA 11/04/2022

S

O

N
E

vasca 2

vasca 3

N6

BARRIERA METALLICA ESISTENTE

BARRIERA METALLICA DEFINITIVA

BARRIERA METALLICA ESISTENTE CON INSTALLAZIONE 
RETROSTANTE DI RETE PLASTICA ROSSA H 180 CM
INDIPENDENTE E AUTOPORTANTE

NJ PROVVISORIO IN CALCESTRUZZO CON RETE 
OSCURANTE O RETE PLASTICA ROSSA RETROSTANTE

LAVORAZIONI PER ESECUZIONE SVINCOLO ASSE C/ASSE F- RAMO 3 IN CONFIGURAZIONE DEFINITIVA

FASE 6: Chiusura (in accordo al D.M. 2002) per n.1 notte del ramo n.3. Il traffico in ingresso al ramo n.3 verrà deviato lungo la SP19; in corrispondenza di Via Chiesa Vecchia saranno
presenti i movieri che permetteranno l'inversione di marcia ai mezzi che vogliano accedere al raccordo A35 direzione Brescia tramite il ramo n.7

Durante la chiusura notturna si eseguiranno le seguenti lavorazioni:

- Rimozione barriere NJ posate lungo il ramo n.3 lato ovest per permettere di terminare l'installazione della nuova barriera di sicurezza;
- Fresatura e realizzazione nuova piattaforma in configurazione definitiva del ramo n.3;
- Installazione delle barriere NJ posate lungo l'SP19 in uscita dalla rotatoria SP19 direzione Montichiari in nuova configurazione;
- Posa segnaletica verticale come da tavola "Fase 4 apertura al traffico";
- Esecuzione segnaletica orizzontale come da tavola "Fase 4 apertura al traffico".

Alla riapertura al traffico la segnaletica verticale ed orizzontale sarà come presente nella tavola " Fase di lavoro 6 - Apertura al traffico"

La riapertura al traffico avverrà su Binder opportunamente collegato all'usura esistente lungo il ramo n.3. Una volta terminate le lavorazioni della A21 RACC si provvederà a fresare e ad
eseguire lo strato di usura previsto a P.E.

Cantierizzazione - Fase 6 
Lavorazioni in notturna

Cantierizzazione - Fase 6 
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FASE 3
CANTIERIZZAZIONE

Fase di lavoro 6 svincolo ramo 3 ed asse C / F
APERTURA AL TRAFFICO

Varie

0 EMISSIONE G.CAPIZZI G.CAPIZZI V.GUECIA 11/04/2022

S

O

N
E

vasca 2

vasca 3

N6

BARRIERA METALLICA ESISTENTE

BARRIERA METALLICA DEFINITIVA

BARRIERA METALLICA ESISTENTE CON INSTALLAZIONE 
RETROSTANTE DI RETE PLASTICA ROSSA H 180 CM
INDIPENDENTE E AUTOPORTANTE

NJ PROVVISORIO IN CALCESTRUZZO CON RETE 
OSCURANTE O RETE PLASTICA ROSSA RETROSTANTE

Cantierizzazione - Fase 6 
Apertura al traffico
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Cantierizzazione - Fase 6 
Apertura al traffico
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Larghezza segnaletica gialla orizzontale
25 - 25 -25 cm

Larghezza segnaletica gialla orizzontale
25 - 25 -25 cm

defleco passo 12,5 m
defleco passo 25,0 m

defleco passo 25,0 m
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NOTE RIAPERTURA AL TRAFFICO RAMO 3 - ASSE F - SP19

Si provvederà ad installare idonea rete oscurante indipendente dietro alla nuova barriera H2brl a protezione dell'asse F

Sezioni tipo 

defleco passo 25,0 m
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