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APPROVATOREV. DESCRIZIONE

CUP: F49J12000040007

VERIFICATOREDATTO

PROGETTO ESECUTIVO

CODICE COMMESSA FASE MACRO OPERA OPERA PARTE TIPO REV

Scala:

RACCORDO AUTOSTRADALE TRA IL CASELLO DI
OSPITALETTO (A4), IL NUOVO CASELLO DI PONCARALE

(A21) E L'AEROPORTO DI MONTICHIARI

DATA

ITINERA S.p.A.

VISTO DELLA COMMITTENTE: Il responsabile del procedimento:

Questo documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto di “Autovia Padana S.p.A.”

0084 03 SI 00 CA 01 PS 00 CT 14A 0

FASE 3
CANTIERIZZAZIONE

Fase di lavoro 14
CHIUSURA AL TRAFFICO RAMO N.8

TAVOLA UNICA

Varie

0 EMISSIONE G.CAPIZZI G.CAPIZZI V.GUECIA 01/08/2024

LAVORAZIONI PER ESECUZIONE SVINCOLO BREBEMI
FASE 14: Chiusura ramo n.8
I mezzi careggiata Ospitaletto che vogliono entrare in BBM direzione MI proseguiranno lungo 
l'asse C ed imboccheranno il ramo n.3. Eseguiranno inversione di marcia a Travagliato Ovest. 
Sarà chiuso mediante NJ in plastica pieni d'acqua la porzione di ramo n.8 non oggetto d'intervento.

Chiusura prevista del ramo n.8 alle ore 08.00 del giorno 02/09/2024, riapertura del ramo il giorno
16/09/2024 entro le ore 18.00.


