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APPROVATOREV. DESCRIZIONE

CUP: F49J12000040007

VERIFICATOREDATTO

PROGETTO ESECUTIVO

CODICE COMMESSA FASE MACRO OPERA OPERA PARTE TIPO REV

Scala:

RACCORDO AUTOSTRADALE TRA IL CASELLO DI
OSPITALETTO (A4), IL NUOVO CASELLO DI PONCARALE

(A21) E L'AEROPORTO DI MONTICHIARI

DATA

ITINERA S.p.A.

VISTO DELLA COMMITTENTE: Il responsabile del procedimento:

Questo documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto di “Autovia Padana S.p.A.”

0084 03 SI 00 CA 01 PS 00 CT 15B 0

FASE 3
CANTIERIZZAZIONE

Fase di lavoro 15
CHIUSURA AL TRAFFICO RAMO N.1

TAVOLA UNICA

Varie

0 EMISSIONE G.CAPIZZI G.CAPIZZI V.GUECIA 10/09/2024

LAVORAZIONI PER ESECUZIONE SVINCOLO BREBEMI
FASE 15: Chiusura ramo n.1
I mezzi presenti in BreBeMi careggiata Brescia che vogliono entrare in A21 RACC ramo n.1 
proseguiranno lungo la BreBeMi ed eseguiranno inversione di marcia a Travagliato Ovest. 
Imboccheranno l'A21 RACC mediante il ramo n.6 BreBeMi.

Sarà chiuso mediante NJ in plastica pieni d'acqua la porzione di ramo n.1 non oggetto d'intervento.

Chiusura prevista ore 08.00 del giorno 24/09/2024, riapertura del ramo il giorno
22/10/2024 entro le ore 18.00.
Verrà eseguito il tappetino d'usura e segnaletica orizzontale - verticale definitiva.
Tutti gli impianti risulteranno funzionanti in configurazione definitiva.


