



**SOCIETÀ DI PROGETTO
BREBEMI SPA**



Spett.li
CAL S.p.A
Concessioni Autostradali Lombarde
Via Pola, 12/14
20124 Milano (MI)
c.a. Ing. Giacomo Melis
PEC: calspa@lamiaptec.it
e-mail: giacomo.melis@calspa.it

Sczione Polizia Stradale di Brescia
Via Monte Grappa, 25
25100 Brescia
c.a. Primo Dirigente
Dott.ssa Barbara Barra
PEC: sezpolstrada.bs@pecps.poliziadistato.it

Distaccamento Polizia Stradale di Chiari
Via G. Rota, 20
25032 Chiari (BS)
c.a. Sostituto Commissario
Dott. Sergio Motterlini
PEC: distpolstrada.chiari.bs@pecps.poliziadistato.it
e-mail: sergio.motterlini@poliziadistato.it

p.c.
Centro Operativo Autostrade (COA) Milano
Via Polveriera, 11
20026 Novate Milanese (MI)
c.a. Dirigente COA
Dott. Danilo Cortellessa
PEC: coa.novatemilanese.mi@pecps.poliziadistato.it

Provincia di Brescia
Ufficio Lavori Pubblici
Settore Manutenzione e Viabilità
Piazza Tebaldo Brusato, 20
25121 - Brescia
PEC: viabilita@pec.provincia.bs.it
c.a. Ing. G. Mazzoli
e-mail: gmazzoli@provincia.brescia.it

Argentea Gestioni S.c.p.A.
Via Somalia, 2/4
25126 Brescia
PEC: argentea.gestioni@pec.argenteagestioni.it
e-mail: stefano.pedrini@argenteagestioni.it
giorgio.delloro@argenteagestioni.it



SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI AUTOSTRADE LOMBARDE SPA
SEDE: VIA SOMALIA, 2/4 - 25126 BRESCIA TEL. 030 2926311 FAX 030 2097630 INFO@BREBEMIT
CAP. SOC. EURO 175.009.679,00 LV.- REA N. 455412 - IGR. REGISTRO IMPRESE DI BRESCIA
Cod. Fisc. e P.IVA 02505160989



Prot. SDP-U-1612-050-DE-SGR

Brescia, 14 dicembre 2016

OGGETTO: Collegamento Autostradale di Connessione tra le Città di Brescia e Milano
CUP E31B0500039007 - A35
Proroga dell'Ordinanza n. 33/2016 del 7 dicembre 2016 concernente l'istituzione di provvedimenti restrittivi di chiusura del ramo 4 dello svincolo tangenziale sud di Brescia.

Con riferimento all'Ordinanza in oggetto, con la quale venivano istituiti provvedimenti restrittivi consistenti nella chiusura del ramo 4 dello svincolo Tangenziale sud di Brescia della strada extraurbana secondaria Raccordo con la SP BS11 (rampa di immissione dalla rotonda verso Brebemi), necessari alla posa di parapetti metallici lungo il medesimo ramo, si comunica che le lavorazioni, inizialmente previste nei giorni 13, 14 e 15 dicembre 2016 e sospese a causa delle avverse condizioni meteorologiche, saranno eseguite, nei giorni 15, 16 e 17 dicembre 2016, dalle ore 9,00 alle ore 17,00, con l'istituzione dei medesimi provvedimenti restrittivi di chiusura della rampa di svincolo.

Distinti saluti.

Il Direttore di Esercizio
Ing. Giuseppe Mastroviti

