



**LAVORAZIONI PER ESECUZIONE SVINCOLO BREBEMI**  
 FASE 6: Chiusura al traffico in notturna dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del ramo n.7 per permettere la posa dei NJ in cls con rete oscurante a protezione delle lavorazioni.  
 Le vetture verranno deviate in rotonda, imboccheranno il ramo n.8 ed eseguiranno inversione di marcia lungo lo svincolo Rovato SUD.  
 L'impianto di illuminazione sarà sempre funzionante durante tutto il periodo delle lavorazioni.



**RACCORDO AUTOSTRADALE TRA IL CASELLO DI OSPITALETTO (A4), IL NUOVO CASELLO DI PONCARALE (A21) E L'AEROPORTO DI MONTICHIARI**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**FASE 3  
CANTIERIZZAZIONE  
Fase di lavoro 6  
RAMO N.7 POSA NJ PER ESEGUIRE LE LAVORAZIONI**



0084	03	SI	00	CA	01	PS	00	CT	6A	0
CODICE COMMESSA	FASE	MACRO OPERA	OPERA	PARTE	TIPO	REV				

CUP: F49J12000040007      Scala: Varie

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
0	EMISSIONE	G.CAPIZZI	G.CAPIZZI	V.GUECIA	23/05/2023

VISTO DELLA COMMITTENTE: \_\_\_\_\_ Il responsabile del procedimento: \_\_\_\_\_