

LAVORAZIONI PER ESECUZIONE SVINCOLO BREBEMI

FASE 9: Chiusura ramo n.2
Le vetture proseguiranno lungo il ramo n.1 e tramite la rotatoria BBM imboccheranno la SP19 direzione Ospitaletto.
Si procederà all'oscuramento della segnaletica verticale presente lungo la decelerazione del ramo n.2 (portale su pali e portale a bandiera).
Sarà chiuso mediante NJ in plastica pieni d'acqua la porzione di ramo n.2 non oggetto d'intervento.

Chiusura prevista ore 11.00 del giorno 03/01/2024, riapertura del ramo il giorno 28/02/2024 in orario diurno



RACCORDO AUTOSTRADALE TRA IL CASELLO DI OSPITALETTO (A4), IL NUOVO CASELLO DI PONCARALE (A21) E L'AEROPORTO DI MONTICHIARI

PROGETTO ESECUTIVO

FASE 3
CANTIERIZZAZIONE
Fase di lavoro 9
CHIUSURA AL TRAFFICO RAMO N.2



0084		03	SI	00	CA	01	PS	00	CT	9A	0
CODICE COMMESSA		FASE	MACRO OPERA		OPERA		PARTE		TIPO		REV
CUP: F49J12000040007									Scala: Varie		
REV.	DESCRIZIONE			REDATTO		VERIFICATO		APPROVATO		DATA	
0	EMISSIONE			G.CAPIZZI		G.CAPIZZI		V.GUECIA		28/11/2023	

VISTO DELLA COMMITTENTE: Il responsabile del procedimento: