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DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE PREVISTE NELLA FASE

o   Accantieramento e tracciamento

o   Modifica impianto meccanico

o   Rimozione pavimentazione nelle zone oggetto d'intervento

o   Scavo e rimozione manufatti e/o sottoservizi interrati

o   Ripristino manufatti e collegamenti sottoservizi rimossi

o   Preparazione del piano di posa (livellamento di quota) per platea in c.a.

o   Opere di fondazione, armatura e getto platea

o   Posa locali tecnici prefabbricati

o   Armatura e getto muri di recinzione

o   Scavo per formazione cunicolo tubazioni

o   Ripristino pavimentazione

MACRO FASE 1:

OPERE EDILI E PREDISPOSIZIONE AREA STAZIONE DI ALIMENTAZIONE GNL

o   Accantieramento e tracciamento (chiusura parziale)

o   Modifica impianto meccanico

o   Rimozione pavimentazione nelle zone oggetto d'intervento

o   Scavo e rimozione manufatti e/o sottoservizi interrati

o   Ripristino manufatti e collegamenti sottoservizi rimossi

o   Preparazione del piano di posa (livellamento di quota) per platea GNL

o   Opere di fondazione, armatura e getto platea GNL

o   Posa locali tecnici GNL

o   Armatura e getto muri di recinzione

o   Scavo per formazione cunicolo tubazioni GNL

o   Modifica impianto meccanico (taglio tubazioni carburanti)

o   Posa tubazioni GNL - tratto 1

o   Chiusura cunicolo e formazione pavimentazione - tratto 1

Come chiaramente indicato nei layout raffiguranti la fasizzazione dei lavori, l'area delimitata ad uso di

cantiere permette il regolare flusso veicolare e pedonale durante tutte le fasi del cantiere in condizioni di

massima SICUREZZA.

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE PREVISTE NELLA FASE

o   Accantieramento e tracciamento

o   Modifica impianto meccanico

o   Rimozione pavimentazione nelle zone oggetto d'intervento

o   Scavo e rimozione manufatti e/o sottoservizi interrati

o   Ripristino manufatti e collegamenti sottoservizi rimossi

o   Preparazione del piano di posa (livellamento di quota) per platea in c.a.

o   Opere di fondazione, armatura e getto platea

o   Posa locali tecnici prefabbricati

o   Armatura e getto muri di recinzione

o   Scavo per formazione cunicolo tubazioni

o   Ripristino pavimentazione
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Il D.L. e CSE

SOCOGAS S.P.A.

43036 - Fidenza (PR)
Via Giorgio Perlasca n.20/B

tel. 0524-514311
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